



Forslag til møderække for NKR puljeprojekter 2017		
Fase 1 - Forberedelse		
Hvornår	Hvad	Projektleverance til SST
6. 7. og 13. juni 2017	Endagskurser i GRADE afholdes	
August 2017	Protokol indsendes til Sundhedsstyrelsen	Projektprotokol
September 2017	Udmøntning af puljemidler	
22. og 24. august. 5. og 6. september. 2. og 6. oktober samt 3. og 9. november 2017	Endagskurser i GRADE afholdes	
September/oktober 2017	Søgning efter retningslinjer hvis dette vurderes relevant	
FASE 2 – Udarbejdelse		
Oktober 2017	1. møde i arbejdsgruppen Tentativ dagsorden: <ul style="list-style-type: none">• Præsentation af rammerne for arbejdet med NKR (metoder, it-systemer, proces og skabelon)• Drøftelse af udkastet til de fokuserede spørgsmål• Evt. Færdiggørelse af PICO• Eventuel præsentation og drøftelse af de udvalgte retningslinjer – mangler der nogle?• Udvalgte retningslinjer fordeles til gennemlæsning og AGREE II vurdering	
Fra 1. arbejdsgruppemøde til 2. arbejdsgruppemøde	De fokuserede spørgsmål kommenteres af arbejdsgruppen. Der arbejdes på en søgestrategi til de enkelte PICO.	
Oktober/november 2017	Workshops i anvendte systemer til en NKR	
1 uge før 2. arbejdsgruppemøde	Dagsorden med materiale skal være sendt til arbejdsgruppen: (evt. referencegruppen) <ul style="list-style-type: none">• Revideret udkast til fokuserede spørgsmål• Evt. udkast til en søgestrategi (systematiske reviews eller primær litteratur)	
Ca. 4 uger efter 1. arbejdsgruppemøde November/december 2018	2. møde i arbejdsgruppe <ul style="list-style-type: none">• Drøftelse af de fokuserede spørgsmål• Endeligt udkast til fokuserede spørgsmål og uddeling af spørgsmål til tovholderfunktion• Forslag til evt. peer reviewer	
December/Januar 2017/2018	Workshops afholdes	
Fra 1. arbejdsgruppe til 1 uge før 3. arbejdsgruppemøde	De fokuserede spørgsmål godkendes af SST Overblik over evidensgrundlaget for de enkelte	Færdigudfyldt PICO skema

	<p>fokuserede spørgsmål</p> <p>Søgning efter systematiske oversigtsartikler og/eller primær litteratur</p> <p>Sortering af litteratur, samt vurdering af evt. systematiske oversigtsartikler og primær litteratur</p> <p>Udarbejdelse af meta-analyser</p> <p>Udarbejdelse af evidensprofiler</p>	Søgestrategi
1 uge før 3. arbejdsgruppemøde	<p>Dagsorden med materiale sendes til arbejdsgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oversigt over den fundne litteratur per fokuserede spørgsmål (retningslinjer, systematiske reviews, primær litt) • Evidensvurdering for nogle fokuserede spørgsmål 	
<p>4-(6) uger efter 2. arbejdsgruppemøde Varighed ca. 5 timer Februar 2018</p>	<p>3. møde i arbejdsgruppen. På mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drøftelse af evidensen • Drøftelse af anbefalinger 	
Februar 2018	Søgninger afsluttes	Udfyldt flowchart over færdig sorteret litteratur
Februar 2018	Workshop afholdes	
Fra 2. arbejdsgruppe til 1 uge før 4. arbejdsgruppemøde	<p>Overblik over evidensgrundlaget for de enkelte fokuserede spørgsmål</p> <p>Søgning efter systematiske oversigtsartikler og primær litteratur</p> <p>Sortering af oversigtsartikler og primær litteratur, samt vurdering af systematiske oversigtsartikler og primær litteratur</p> <p>Udarbejdelse af meta-analyser</p> <p>Udarbejdelse af evidensprofiler</p>	<p>Evt. indsendelse af ekstraktion og risiko for bias vurdering for ét PICO</p> <p>Marts 2018</p>
1 uge før 4. arbejdsgruppemøde	<p>Dagsorden med materiale sendes til arbejdsgruppe og eventuel referencegruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udkast til NKR • Evidensprofiler 	
<p>(6)-8 uger efter 3. arbejdsgruppemøde og i alt 12 uger efter 2. arbejdsgruppemøde Varighed ca. 5 timer</p>	<p>4. møde i arbejdsgruppen. På mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drøftelse af evidensen • Drøftelse af anbefalinger • Drøftelse af udkast til NKR 	
Fra 1. arbejdsgruppe til 1 uge før 5. arbejdsgruppemøde	Eventuelt udestående vurdering af evidens og analyser foretages og evidensprofiler udarbejdes og der laves udkast til anbefalinger	

1 uge før 5. arbejdsgruppemøde	Dagsorden med materiale skal være sendt til arbejdsgruppe: <ul style="list-style-type: none"> • Udkast til anbefalinger • Udkast til NKR • Evidensprofiler 	
Inden 5. arbejdsgruppemøde Maj 2018	Evidensprofiler udfyldt og udkast til anbefalinger udarbejdet	Alle evidensprofiler samt beskrivelse af studier inklusive risiko for bias vurdering. Udkast til anbefalinger. Udkast til referenceliste
FASE 3 – Publicering		
5 uger efter 4. arbejdsgruppemøde Varighed ca. 6 timer	5. møde i arbejdsgruppe <ul style="list-style-type: none"> • Drøftelse af evidensprofilerne – hvilke anbefalinger skal NKR indeholde? - Produkt af møde: en liste over anbefalinger med angivelse af evidens kvalitet • Diskussion af anbefalinger • Diskussion af implementering, monitorering og opdatering 	
4 uger efter 5. arbejdsgruppemøde	NKR færdiggøres til høring	
Perioden 3 – 7 uger efter 5. arbejdsgruppemøde Juni/Juli 2018	NKR er i ekstern høring og til vurdering hos to uafhængige peer reviewere (sammenlagt 3 uger) (Vær opmærksom på, at sommerferie fordobler høringsperioden)	Høringsnotat
1 uge før 6. arbejdsgruppemøde	Dagsorden med materiale sendes til arbejdsgruppen for endelig godkendelse: <ul style="list-style-type: none"> • Den endelige NKR redigeret på baggrund af høringssvar 	
Efter høringsperiode	Høringssvar gennemgås og NKR'en redigeres	
2 uger efter høringsfristen	6. møde i arbejdsgruppe Den endelige NKR afstemmes i arbejdsgruppen	
ca. 1 måned efter 6. møde i arbejdsgruppen	Retningslinje færdig	Fuld NKR i MAGIC
September 2018	NKR publiceres	